

Sumarul cursului

1. Planificarea Managementului Riscurilor

- 1.1. Definiții
- 1.2. Clasificarea Riscurilor
- 1.3. Abordarea Managementului Riscurilor

2. Identificarea Riscurilor

- 2.1. Categoriile de Risc
- 2.2. Tehnici de Obținere a Informațiilor privind Riscurile
- 2.3. Triggere

3. Analiza Calitativa a Riscurilor

- 3.1. Estimarea Riscurilor, Valoarea Monetara Așteptată
- 3.2. Matricea Riscurilor
- 3.3. Prioritizarea Riscurilor

4. Analiza Cantitativă a Riscurilor

- 4.1. Analiza de Senzitivitate
- 4.2. Analiza bazata pe Arborele de Decizie
- 4.3. Metoda Monte Carlo
- 4.4. Alte abordări de Simulare a Riscurilor
- 4.5. Țintele Proiectului
- 4.6. Probabilitatea la Succes
- 4.7. Drumul Critic al Resurselor si Planificarea Critica
- 4.8. Buffer de Proiect

5. Planificarea Răspunsului la Risc

- 5.1. Instrumente de Planificare a Răspunsului la Risc
- 5.2. Planul de Contingenta si Rezerve
- 5.3. Planul de Evitare a Riscurilor
- 5.4. Rezerva de Management

6. Riscurile si Contractele

- 6.1. Tipuri de Contracte

6.2. Contractele si Riscurile

7. Urmărirea și Controlul Riscurilor

7.1. Responsabilitatea la Risc

7.2. Rapoarte de Risc

8. Managementul Riscurilor

8.1. Managementul Răspunsului la Risc

8.2. Managementul Probabilității la Succes

8.3. Tendințe ale Probabilității la Succes

8.4. Analiza Comparativă a Tehnicilor de Management a Proiectelor

8.5. Managementul Deciziilor

8.6. Motivarea

9. Aplicații

9.1. Crearea Modelului Proiectului

9.2. Identificarea si Analiza Riscurilor

9.3. Elaborarea Răspunsului la Risc

9.4. Modelarea Riscurilor

9.5. Țintele Proiectului

9.6. Simularea Execuției

9.7. Estimarea Tendințelor Probabilității la Succes

9.8. Controlul Proiectului